

Statusbericht

<u>Statusbericht</u>		Sprint 2 vom 25.04.2018				
Thema	DHBW DBII S2 - BI					
Gruppe						
Verantwortlich f. d. Inhalt						

Mitglied	Beteiligung in %	Mitglied	Beteiligung in %
Keine Aufteilung pro Mitglied, Gruppennote ist erwünscht			

Nr	Meilenstein	Bemerkung / Entscheidung / ToDo	Deadline	Zielerreichun g in %	Verantwortlich
1	Anforderungsanalyse	Die Anforderungen an das Zielsystem wurden dokumentiert und mit dem Kunden abgestimmt.	04.04.2018	100%	
2	Datenanalyse	Daten wurden analysiert. Es wurden mögliche Fehler in den Daten gefunden. Die Daten sind logisch zusammenhängend.	04.04.2018	100%	
3	Software Auswahl	Entscheidungen: DBMS:MySQL ETL Tool: Jaspersoft / Talend Studio Reporting Tool: Tableau	04.04.2018	100%	
4	STA Modell	STA Modell wurde erstellt und dokumentiert. ToDo: Das STA Modell wird in der Datenbank umgesetzt. Nachtrag 24.04.2018: STA-Modell wurde erfolgreich in der DB umgesetzt.	04.04.2018	100%	



Statusbericht

5	DWH Modell	Das DWH Modell wurde mithilfe von DataVault modelliert und die Daten wurden mithilfe des erstellten ETL-Mappings in Daten aus Staging-Area in das C-DWH geladen. Grobplanung für Data Mart ist erfolgt.	24.04.2018	100%	
6	Data Mart Modell	ToDo: Feinplanung Data Mart, Befüllung des Data-Mart aus dem C-DWH	15.05.2018		
7	Reports	ToDo: Grob- und Feinplanung Reports, Erstellung der Reports	05.06.2018		