

Statusbericht

<u>Statusbericht</u>		Sprint 1 vom 04.04.2018			
Thema	DHBW DBII S2 - BI				
Gruppe					
Verantwortlich f. d. Inhalt					

Mitglied	Beteiligung in %	Mitglied	Beteiligung in %
Keine Aufteilung pro Mitgli	ied, Gruppennote ist erwünscht		

Nr	Meilenstein	Bemerkung / Entscheidung / ToDo	Deadline	Zielerreichung in %	Verantwortlich
1	Anforderungsanalyse	Die Anforderungen an das Zielsystem wurden dokumentiert und mit dem Kunden abgestimmt.	04.04.2018	100%	
2	Datenanalyse	Daten wurden analysiert. Es wurden mögliche Fehler in den Daten gefunden. Die Daten sind logisch zusammenhängend.	04.04.2018	100%	
3	Software Auswahl	Entscheidungen: DBMS:MySQL ETL Tool: Jaspersoft / Talend Studio Reporting Tool: Tableau	04.04.2018	100%	
4	STA Modell	STA Modell wurde erstellt und dokumentiert. ToDo: Das STA Modell wird in der Datenbank umgesetzt.	04.04.2018	100%	



Statusbericht

5	DWH Modell	ToDo	24.04.2018	
6	Data Mart Modell	ToDo	15.05.2018	
7	Reports	ToDo	05.06.2018	